
nr. 
ord.

Denumirea 
operatorului 

economic

Nr. 
contr.

Data semnării 
contractului

Numărul 
procedurii 
de achiziție 

publică

Valoarea/obiectul achiziției (MDL) Acorduri
adiționale

Cauzele 
neexecutării 
contractului

Reclamațiil
e înaintate

Sancțiunile și 
penalitățile aplicate
în baza contractului

Mențiunile cu 
privire la calitatea 

executării 
contractului

9 Sertiti Food SRL 1 05.01.2025 - 1033991,00/
Servicii de alimentare pentru anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

10 I.P.”Centrul de 
tehnologoi 

Informationale in 
Finanțe”

2 15.01.2025 - 11040,00/
Produse petroliere pentru transportarea elevilor pentru 

anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

11 ICS PREMIER 
ENERGY SRL

3 03.01.2025 - 157566,89/furnizarea volumelor de energie 
electrica pentru anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

12 SA APA-CANAL 
CHISINAU

4 17.01.2025 - 25000,00/ furnizarea consumului de apa si 
receptionarea apelor uzate pentru anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

13 SA MOLDOVAGAZ 5 23.01.2025 - 328481,18/livrarea consumului de gaz 
naturalpentru anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

14 SA
Moldtelecom

6 22.01.2025 - 39240,00/ Servicii de internet pentru anul 2025 - - - - Integral și
calitativ

15 Petrom Moldova 
S.R.L

18337 15.01.2025 - 47000,00/
Produse petroliere pentru transportarea elevilor pentru 

anul 2025

- - - - Integral si calitativ

16 ”Tehno Food” S.R.L. 10 19.02.2025 - 52442,43/ Procurarea masinilor si utilajelor/procurarea 
materialelor de us gospodaresc pentru anul 2025

- - - - Integral și
calitativ

șef                               Djulieta AntoficaExecutat  contabil șef                               Djulieta Antofica

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 din 20-01-2021

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la activitatea

grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

APROB:

RAPORT

perioada raportării 01.01.2025-30.06.2025

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice IPLT "Budesti"

Executat

Etapa de executare 
a contractului

Partial executat

Partial Executat

Partial Executat

Partial Executat

Partial Executat

Partial Executat

Partial Executat

Președintele grupului de lucru  Brînza Mariana
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